

Planning général Tech NL16

septembre-17			octobre-17			novembre-17			décembre-17		
--------------	--	--	------------	--	--	-------------	--	--	-------------	--	--

						mercredi 1 novembre 2017					
						jeudi 2 novembre 2017					
vendredi 1 septembre 2017						vendredi 3 novembre 2017			vendredi 1 décembre 2017		
samedi 2 septembre 2017						samedi 4 novembre 2017			samedi 2 décembre 2017		
dimanche 3 septembre 2017			dimanche 1 octobre 2017			dimanche 5 novembre 2017			dimanche 3 décembre 2017		
lundi 4 septembre 2017			lundi 2 octobre 2017			lundi 6 novembre 2017			lundi 4 décembre 2017		
mardi 5 septembre 2017			mardi 3 octobre 2017	fin détermination		mardi 7 novembre 2017			mardi 5 décembre 2017		
mercredi 6 septembre 2017			mercredi 4 octobre 2017	début phase 1 (préfo)		mercredi 8 novembre 2017			mercredi 6 décembre 2017		
jeudi 7 septembre 2017			jeudi 5 octobre 2017			jeudi 9 novembre 2017			jeudi 7 décembre 2017		
vendredi 8 septembre 2017			vendredi 6 octobre 2017			vendredi 10 novembre 2017			vendredi 8 décembre 2017		
samedi 9 septembre 2017			samedi 7 octobre 2017			samedi 11 novembre 2017			samedi 9 décembre 2017		
dimanche 10 septembre 2017			dimanche 8 octobre 2017			dimanche 12 novembre 2017			dimanche 10 décembre 2017		
lundi 11 septembre 2017			lundi 9 octobre 2017			lundi 13 novembre 2017			lundi 11 décembre 2017		
mardi 12 septembre 2017			mardi 10 octobre 2017			mardi 14 novembre 2017			mardi 12 décembre 2017		
mercredi 13 septembre 2017			mercredi 11 octobre 2017			mercredi 15 novembre 2017			mercredi 13 décembre 2017		
jeudi 14 septembre 2017			jeudi 12 octobre 2017			jeudi 16 novembre 2017			jeudi 14 décembre 2017		
vendredi 15 septembre 2017			vendredi 13 octobre 2017			vendredi 17 novembre 2017			vendredi 15 décembre 2017		
samedi 16 septembre 2017			samedi 14 octobre 2017			samedi 18 novembre 2017			samedi 16 décembre 2017		
dimanche 17 septembre 2017			dimanche 15 octobre 2017			dimanche 19 novembre 2017			dimanche 17 décembre 2017		
lundi 18 septembre 2017			lundi 16 octobre 2017			lundi 20 novembre 2017			lundi 18 décembre 2017		
mardi 19 septembre 2017			mardi 17 octobre 2017			mardi 21 novembre 2017			mardi 19 décembre 2017		
mercredi 20 septembre 2017			mercredi 18 octobre 2017			mercredi 22 novembre 2017			mercredi 20 décembre 2017		
jeudi 21 septembre 2017			jeudi 19 octobre 2017			jeudi 23 novembre 2017			jeudi 21 décembre 2017		
vendredi 22 septembre 2017			vendredi 20 octobre 2017			vendredi 24 novembre 2017			vendredi 22 décembre 2017	fin phase 1	
samedi 23 septembre 2017			samedi 21 octobre 2017			samedi 25 novembre 2017			samedi 23 décembre 2017		
dimanche 24 septembre 2017			dimanche 22 octobre 2017			dimanche 26 novembre 2017			dimanche 24 décembre 2017		
lundi 25 septembre 2017			lundi 23 octobre 2017			lundi 27 novembre 2017			lundi 25 décembre 2017		
mardi 26 septembre 2017	début détermination		mardi 24 octobre 2017			mardi 28 novembre 2017			mardi 26 décembre 2017		
mercredi 27 septembre 2017			mercredi 25 octobre 2017			mercredi 29 novembre 2017			mercredi 27 décembre 2017		
jeudi 28 septembre 2017			jeudi 26 octobre 2017			jeudi 30 novembre 2017			jeudi 28 décembre 2017		
vendredi 29 septembre 2017			vendredi 27 octobre 2017						vendredi 29 décembre 2017		
samedi 30 septembre 2017			samedi 28 octobre 2017						samedi 30 décembre 2017		
			dimanche 29 octobre 2017						dimanche 31 décembre 2017		
			lundi 30 octobre 2017								
			mardi 31 octobre 2017								

Planning général Tech NL16

janvier-18			février-18			mars-18			avril-18		
lundi 1 janvier 2018											
mardi 2 janvier 2018											
mercredi 3 janvier 2018	début phase 2 (FQ)										
jeudi 4 janvier 2018			jeudi 1 février 2018			jeudi 1 mars 2018					
vendredi 5 janvier 2018			vendredi 2 février 2018			vendredi 2 mars 2018					
samedi 6 janvier 2018			samedi 3 février 2018			samedi 3 mars 2018					
dimanche 7 janvier 2018			dimanche 4 février 2018			dimanche 4 mars 2018			dimanche 1 avril 2018		
lundi 8 janvier 2018			lundi 5 février 2018			lundi 5 mars 2018			lundi 2 avril 2018		
mardi 9 janvier 2018			mardi 6 février 2018			mardi 6 mars 2018			mardi 3 avril 2018		
mercredi 10 janvier 2018			mercredi 7 février 2018			mercredi 7 mars 2018			mercredi 4 avril 2018		
jeudi 11 janvier 2018			jeudi 8 février 2018			jeudi 8 mars 2018			jeudi 5 avril 2018		
vendredi 12 janvier 2018			vendredi 9 février 2018			vendredi 9 mars 2018			vendredi 6 avril 2018		
samedi 13 janvier 2018			samedi 10 février 2018			samedi 10 mars 2018			samedi 7 avril 2018		
dimanche 14 janvier 2018			dimanche 11 février 2018			dimanche 11 mars 2018			dimanche 8 avril 2018		
lundi 15 janvier 2018			lundi 12 février 2018			lundi 12 mars 2018			lundi 9 avril 2018		
mardi 16 janvier 2018			mardi 13 février 2018			mardi 13 mars 2018			mardi 10 avril 2018		
mercredi 17 janvier 2018			mercredi 14 février 2018			mercredi 14 mars 2018			mercredi 11 avril 2018		
jeudi 18 janvier 2018			jeudi 15 février 2018			jeudi 15 mars 2018			jeudi 12 avril 2018		
vendredi 19 janvier 2018			vendredi 16 février 2018			vendredi 16 mars 2018			vendredi 13 avril 2018		
samedi 20 janvier 2018			samedi 17 février 2018			samedi 17 mars 2018			samedi 14 avril 2018		
dimanche 21 janvier 2018			dimanche 18 février 2018			dimanche 18 mars 2018			dimanche 15 avril 2018		
lundi 22 janvier 2018			lundi 19 février 2018			lundi 19 mars 2018			lundi 16 avril 2018		
mardi 23 janvier 2018			mardi 20 février 2018			mardi 20 mars 2018			mardi 17 avril 2018		
mercredi 24 janvier 2018			mercredi 21 février 2018			mercredi 21 mars 2018			mercredi 18 avril 2018		
jeudi 25 janvier 2018			jeudi 22 février 2018			jeudi 22 mars 2018			jeudi 19 avril 2018		
vendredi 26 janvier 2018			vendredi 23 février 2018			vendredi 23 mars 2018			vendredi 20 avril 2018		
samedi 27 janvier 2018			samedi 24 février 2018			samedi 24 mars 2018			samedi 21 avril 2018		
dimanche 28 janvier 2018			dimanche 25 février 2018			dimanche 25 mars 2018			dimanche 22 avril 2018		
lundi 29 janvier 2018			lundi 26 février 2018			lundi 26 mars 2018			lundi 23 avril 2018		
mardi 30 janvier 2018			mardi 27 février 2018			mardi 27 mars 2018			mardi 24 avril 2018		
mercredi 31 janvier 2018			mercredi 28 février 2018			mercredi 28 mars 2018			mercredi 25 avril 2018		
						jeudi 29 mars 2018			jeudi 26 avril 2018		
						vendredi 30 mars 2018			vendredi 27 avril 2018		
						samedi 31 mars 2018			samedi 28 avril 2018		
									dimanche 29 avril 2018		
									lundi 30 avril 2018		

Planning général Tech NL16

mai-18			juin-18			juillet-18			août-18		
mardi 1 mai 2018											
mercredi 2 mai 2018										mercredi 1 août 2018	
jeudi 3 mai 2018										jeudi 2 août 2018	
vendredi 4 mai 2018			vendredi 1 juin 2018							vendredi 3 août 2018	
samedi 5 mai 2018			samedi 2 juin 2018							samedi 4 août 2018	
dimanche 6 mai 2018			dimanche 3 juin 2018			dimanche 1 juillet 2018				dimanche 5 août 2018	
lundi 7 mai 2018			lundi 4 juin 2018			lundi 2 juillet 2018				lundi 6 août 2018	
mardi 8 mai 2018			mardi 5 juin 2018			mardi 3 juillet 2018				mardi 7 août 2018	
mercredi 9 mai 2018			mercredi 6 juin 2018			mercredi 4 juillet 2018				mercredi 8 août 2018	
jeudi 10 mai 2018			jeudi 7 juin 2018			jeudi 5 juillet 2018				jeudi 9 août 2018	
vendredi 11 mai 2018			vendredi 8 juin 2018			vendredi 6 juillet 2018				vendredi 10 août 2018	
samedi 12 mai 2018			samedi 9 juin 2018			samedi 7 juillet 2018				samedi 11 août 2018	
dimanche 13 mai 2018			dimanche 10 juin 2018			dimanche 8 juillet 2018				dimanche 12 août 2018	
lundi 14 mai 2018			lundi 11 juin 2018			lundi 9 juillet 2018				lundi 13 août 2018	
mardi 15 mai 2018			mardi 12 juin 2018			mardi 10 juillet 2018				mardi 14 août 2018	
mercredi 16 mai 2018			mercredi 13 juin 2018			mercredi 11 juillet 2018				mercredi 15 août 2018	
jeudi 17 mai 2018			jeudi 14 juin 2018			jeudi 12 juillet 2018				jeudi 16 août 2018	
vendredi 18 mai 2018			vendredi 15 juin 2018		fin phase 2	vendredi 13 juillet 2018				vendredi 17 août 2018	
samedi 19 mai 2018			samedi 16 juin 2018			samedi 14 juillet 2018				samedi 18 août 2018	
dimanche 20 mai 2018			dimanche 17 juin 2018			dimanche 15 juillet 2018				dimanche 19 août 2018	
lundi 21 mai 2018			lundi 18 juin 2018		début phase 3	lundi 16 juillet 2018				lundi 20 août 2018	
mardi 22 mai 2018			mardi 19 juin 2018			mardi 17 juillet 2018				mardi 21 août 2018	
mercredi 23 mai 2018			mercredi 20 juin 2018			mercredi 18 juillet 2018				mercredi 22 août 2018	
jeudi 24 mai 2018			jeudi 21 juin 2018			jeudi 19 juillet 2018				jeudi 23 août 2018	
vendredi 25 mai 2018			vendredi 22 juin 2018			vendredi 20 juillet 2018				vendredi 24 août 2018	
samedi 26 mai 2018			samedi 23 juin 2018			samedi 21 juillet 2018				samedi 25 août 2018	
dimanche 27 mai 2018			dimanche 24 juin 2018			dimanche 22 juillet 2018				dimanche 26 août 2018	
lundi 28 mai 2018			lundi 25 juin 2018			lundi 23 juillet 2018				lundi 27 août 2018	
mardi 29 mai 2018			mardi 26 juin 2018			mardi 24 juillet 2018				mardi 28 août 2018	
mercredi 30 mai 2018			mercredi 27 juin 2018			mercredi 25 juillet 2018				mercredi 29 août 2018	
jeudi 31 mai 2018			jeudi 28 juin 2018			jeudi 26 juillet 2018				jeudi 30 août 2018	
			vendredi 29 juin 2018			vendredi 27 juillet 2018				vendredi 31 août 2018	
			samedi 30 juin 2018			samedi 28 juillet 2018					
						dimanche 29 juillet 2018					
						lundi 30 juillet 2018					
						mardi 31 juillet 2018					

Planning général Tech NL16

septembre-18			octobre-18			novembre-18			décembre-18		
			lundi 1 octobre 2018	début phase 4							
			mardi 2 octobre 2018								
			mercredi 3 octobre 2018								
			jeudi 4 octobre 2018			jeudi 1 novembre 2018					
			vendredi 5 octobre 2018			vendredi 2 novembre 2018					
samedi 1 septembre 2018			samedi 6 octobre 2018			samedi 3 novembre 2018			samedi 1 décembre 2018		
dimanche 2 septembre 2018			dimanche 7 octobre 2018			dimanche 4 novembre 2018			dimanche 2 décembre 2018		
lundi 3 septembre 2018			lundi 8 octobre 2018			lundi 5 novembre 2018			lundi 3 décembre 2018		
mardi 4 septembre 2018			mardi 9 octobre 2018			mardi 6 novembre 2018			mardi 4 décembre 2018		
mercredi 5 septembre 2018			mercredi 10 octobre 2018			mercredi 7 novembre 2018			mercredi 5 décembre 2018		
jeudi 6 septembre 2018			jeudi 11 octobre 2018			jeudi 8 novembre 2018			jeudi 6 décembre 2018		
vendredi 7 septembre 2018			vendredi 12 octobre 2018			vendredi 9 novembre 2018			vendredi 7 décembre 2018		
samedi 8 septembre 2018			samedi 13 octobre 2018			samedi 10 novembre 2018			samedi 8 décembre 2018		
dimanche 9 septembre 2018			dimanche 14 octobre 2018			dimanche 11 novembre 2018			dimanche 9 décembre 2018		
lundi 10 septembre 2018			lundi 15 octobre 2018			lundi 12 novembre 2018			lundi 10 décembre 2018		
mardi 11 septembre 2018			mardi 16 octobre 2018			mardi 13 novembre 2018			mardi 11 décembre 2018		
mercredi 12 septembre 2018			mercredi 17 octobre 2018			mercredi 14 novembre 2018			mercredi 12 décembre 2018		
jeudi 13 septembre 2018			jeudi 18 octobre 2018			jeudi 15 novembre 2018			jeudi 13 décembre 2018		
vendredi 14 septembre 2018			vendredi 19 octobre 2018			vendredi 16 novembre 2018			vendredi 14 décembre 2018	début phase 5 (stage)	
samedi 15 septembre 2018			samedi 20 octobre 2018			samedi 17 novembre 2018			samedi 15 décembre 2018		
dimanche 16 septembre 2018			dimanche 21 octobre 2018			dimanche 18 novembre 2018			dimanche 16 décembre 2018		
lundi 17 septembre 2018			lundi 22 octobre 2018			lundi 19 novembre 2018			lundi 17 décembre 2018	début phase 6 (éval)	
mardi 18 septembre 2018			mardi 23 octobre 2018			mardi 20 novembre 2018			mardi 18 décembre 2018		
mercredi 19 septembre 2018			mercredi 24 octobre 2018			mercredi 21 novembre 2018			mercredi 19 décembre 2018		
jeudi 20 septembre 2018			jeudi 25 octobre 2018			jeudi 22 novembre 2018			jeudi 20 décembre 2018		
vendredi 21 septembre 2018			vendredi 26 octobre 2018	fin phase 4		vendredi 23 novembre 2018			vendredi 21 décembre 2018		
samedi 22 septembre 2018			samedi 27 octobre 2018			samedi 24 novembre 2018			samedi 22 décembre 2018		
dimanche 23 septembre 2018			dimanche 28 octobre 2018			dimanche 25 novembre 2018			dimanche 23 décembre 2018		
lundi 24 septembre 2018			lundi 29 octobre 2018	début phase 5 (stage)		lundi 26 novembre 2018			lundi 24 décembre 2018		
mardi 25 septembre 2018			mardi 30 octobre 2018			mardi 27 novembre 2018			mardi 25 décembre 2018		
mercredi 26 septembre 2018			mercredi 31 octobre 2018			mercredi 28 novembre 2018			mercredi 26 décembre 2018		
jeudi 27 septembre 2018						jeudi 29 novembre 2018			jeudi 27 décembre 2018		
vendredi 28 septembre 2018	fin phase 3					vendredi 30 novembre 2018			vendredi 28 décembre 2018		
samedi 29 septembre 2018									samedi 29 décembre 2018		
dimanche 30 septembre 2018									dimanche 30 décembre 2018		
									lundi 31 décembre 2018		

janvier-19

mardi 1 janvier 2019		
mercredi 2 janvier 2019		
jeudi 3 janvier 2019		
vendredi 4 janvier 2019		
samedi 5 janvier 2019		
dimanche 6 janvier 2019		
lundi 7 janvier 2019		
mardi 8 janvier 2019		
mercredi 9 janvier 2019	fin phase 6 - attest	
jeudi 10 janvier 2019	début R.E.	
vendredi 11 janvier 2019		
samedi 12 janvier 2019		
dimanche 13 janvier 2019		
lundi 14 janvier 2019		
mardi 15 janvier 2019		
mercredi 16 janvier 2019		
jeudi 17 janvier 2019		
vendredi 18 janvier 2019		
samedi 19 janvier 2019		
dimanche 20 janvier 2019		
lundi 21 janvier 2019		
mardi 22 janvier 2019		
mercredi 23 janvier 2019		
jeudi 24 janvier 2019		
vendredi 25 janvier 2019		
samedi 26 janvier 2019		
dimanche 27 janvier 2019		
lundi 28 janvier 2019		
mardi 29 janvier 2019		
mercredi 30 janvier 2019		
jeudi 31 janvier 2019		