

Planning général Tech NL17

février-18		mars-18		avril-18		mai-18	
						mardi 1 mai 2018	
						mercredi 2 mai 2018	
						jeudi 3 mai 2018	
						vendredi 4 mai 2018	
						samedi 5 mai 2018	
						dimanche 6 mai 2018	
jeudi 1 février 2018		jeudi 1 mars 2018					
vendredi 2 février 2018		vendredi 2 mars 2018	fin détermination				
samedi 3 février 2018		samedi 3 mars 2018					
dimanche 4 février 2018		dimanche 4 mars 2018		dimanche 1 avril 2018			
lundi 5 février 2018		lundi 5 mars 2018	début phase 1 (préfo)	lundi 2 avril 2018		lundi 7 mai 2018	
mardi 6 février 2018		mardi 6 mars 2018		mardi 3 avril 2018		mardi 8 mai 2018	
mercredi 7 février 2018		mercredi 7 mars 2018		mercredi 4 avril 2018		mercredi 9 mai 2018	
jeudi 8 février 2018		jeudi 8 mars 2018		jeudi 5 avril 2018		jeudi 10 mai 2018	
vendredi 9 février 2018		vendredi 9 mars 2018		vendredi 6 avril 2018		vendredi 11 mai 2018	
samedi 10 février 2018		samedi 10 mars 2018		samedi 7 avril 2018		samedi 12 mai 2018	
dimanche 11 février 2018		dimanche 11 mars 2018		dimanche 8 avril 2018		dimanche 13 mai 2018	
lundi 12 février 2018		lundi 12 mars 2018		lundi 9 avril 2018		lundi 14 mai 2018	
mardi 13 février 2018		mardi 13 mars 2018		mardi 10 avril 2018		mardi 15 mai 2018	
mercredi 14 février 2018		mercredi 14 mars 2018		mercredi 11 avril 2018		mercredi 16 mai 2018	
jeudi 15 février 2018		jeudi 15 mars 2018		jeudi 12 avril 2018		jeudi 17 mai 2018	
vendredi 16 février 2018		vendredi 16 mars 2018		vendredi 13 avril 2018		vendredi 18 mai 2018	
samedi 17 février 2018		samedi 17 mars 2018		samedi 14 avril 2018		samedi 19 mai 2018	
dimanche 18 février 2018		dimanche 18 mars 2018		dimanche 15 avril 2018		dimanche 20 mai 2018	
lundi 19 février 2018		lundi 19 mars 2018		lundi 16 avril 2018		lundi 21 mai 2018	
mardi 20 février 2018		mardi 20 mars 2018		mardi 17 avril 2018		mardi 22 mai 2018	
mercredi 21 février 2018		mercredi 21 mars 2018		mercredi 18 avril 2018	rencontre avec les Tech15	mercredi 23 mai 2018	
jeudi 22 février 2018		jeudi 22 mars 2018		jeudi 19 avril 2018		jeudi 24 mai 2018	
vendredi 23 février 2018	début détermination	vendredi 23 mars 2018		vendredi 20 avril 2018		vendredi 25 mai 2018	
samedi 24 février 2018		samedi 24 mars 2018		samedi 21 avril 2018		samedi 26 mai 2018	
dimanche 25 février 2018		dimanche 25 mars 2018		dimanche 22 avril 2018		dimanche 27 mai 2018	
lundi 26 février 2018		lundi 26 mars 2018		lundi 23 avril 2018		lundi 28 mai 2018	
mardi 27 février 2018		mardi 27 mars 2018		mardi 24 avril 2018		mardi 29 mai 2018	
mercredi 28 février 2018		mercredi 28 mars 2018		mercredi 25 avril 2018		mercredi 30 mai 2018	
		jeudi 29 mars 2018		jeudi 26 avril 2018		jeudi 31 mai 2018	fin phase 1
		vendredi 30 mars 2018		vendredi 27 avril 2018			
		samedi 31 mars 2018		samedi 28 avril 2018			
				dimanche 29 avril 2018			
				lundi 30 avril 2018			

ce planning est susceptible d'être modifié si les circonstances l'exigent

Planning général Tech NL17

juin-18		juillet-18		août-18		septembre-18	
vendredi 1 juin 2018	début phase 2			mercredi 1 août 2018			
samedi 2 juin 2018				jeudi 2 août 2018			
dimanche 3 juin 2018		dimanche 1 juillet 2018		vendredi 3 août 2018		samedi 1 septembre 2018	
lundi 4 juin 2018		lundi 2 juillet 2018		dimanche 4 août 2018		dimanche 2 septembre 2018	
mardi 5 juin 2018		mardi 3 juillet 2018		lundi 5 août 2018		lundi 3 septembre 2018	
mercredi 6 juin 2018		mercredi 4 juillet 2018		mardi 6 août 2018		mardi 4 septembre 2018	
jeudi 7 juin 2018		jeudi 5 juillet 2018		mercredi 7 août 2018		mercredi 5 septembre 2018	
vendredi 8 juin 2018		vendredi 6 juillet 2018		jeudi 8 août 2018		jeudi 6 septembre 2018	
samedi 9 juin 2018		samedi 7 juillet 2018		vendredi 9 août 2018		vendredi 7 septembre 2018	
dimanche 10 juin 2018		dimanche 8 juillet 2018		samedi 10 août 2018		samedi 8 septembre 2018	
lundi 11 juin 2018		lundi 9 juillet 2018		dimanche 11 août 2018		dimanche 9 septembre 2018	
mardi 12 juin 2018		mardi 10 juillet 2018		lundi 12 août 2018		lundi 10 septembre 2018	
mercredi 13 juin 2018		mercredi 11 juillet 2018		mardi 13 août 2018		mardi 11 septembre 2018	
jeudi 14 juin 2018		jeudi 12 juillet 2018		mercredi 14 août 2018		mercredi 12 septembre 2018	
vendredi 15 juin 2018		vendredi 13 juillet 2018	barbecue	jeudi 15 août 2018		jeudi 13 septembre 2018	
samedi 16 juin 2018		samedi 14 juillet 2018		vendredi 16 août 2018		vendredi 14 septembre 2018	
dimanche 17 juin 2018		dimanche 15 juillet 2018		samedi 17 août 2018		samedi 15 septembre 2018	
lundi 18 juin 2018		lundi 16 juillet 2018		dimanche 18 août 2018		dimanche 16 septembre 2018	
mardi 19 juin 2018	immersion CLL	lundi 17 juillet 2018		lundi 19 août 2018		lundi 17 septembre 2018	
mercredi 20 juin 2018	immersion CLL	mardi 18 juillet 2018		mardi 20 août 2018		mardi 18 septembre 2018	
jeudi 21 juin 2018	immersion CLL	mercredi 19 juillet 2018		mercredi 21 août 2018		mercredi 19 septembre 2018	
vendredi 22 juin 2018	immersion CLL	jeudi 20 juillet 2018		jeudi 22 août 2018		jeudi 20 septembre 2018	JPO
samedi 23 juin 2018		vendredi 21 juillet 2018		vendredi 23 août 2018		vendredi 21 septembre 2018	
dimanche 24 juin 2018		samedi 22 juillet 2018		samedi 24 août 2018		samedi 22 septembre 2018	
lundi 25 juin 2018		dimanche 23 juillet 2018		dimanche 25 août 2018		dimanche 23 septembre 2018	
mardi 26 juin 2018		lundi 24 juillet 2018		lundi 26 août 2018		lundi 24 septembre 2018	
mercredi 27 juin 2018		mardi 25 juillet 2018		mardi 27 août 2018		mardi 25 septembre 2018	
jeudi 28 juin 2018		mercredi 26 juillet 2018		mercredi 28 août 2018		mercredi 26 septembre 2018	
vendredi 29 juin 2018		jeudi 27 juillet 2018		jeudi 29 août 2018		jeudi 27 septembre 2018	
samedi 30 juin 2018		vendredi 28 juillet 2018		jeudi 30 août 2018		jeudi 28 septembre 2018	
		samedi 29 juillet 2018		vendredi 31 août 2018		vendredi 28 septembre 2018	
		dimanche 30 juillet 2018				samedi 29 septembre 2018	
		lundi 31 juillet 2018				dimanche 30 septembre 2018	
		mardi 1 août 2018					

ce planning est susceptible d'être modifié si les circonstances l'exigent

Planning général Tech NL17

octobre -18		novembre -18		décembre -18		janvier -19	
lundi 1 octobre 2018						mardi 1 janvier 2019	
mardi 2 octobre 2018						mercredi 2 janvier 2019	
mercredi 3 octobre 2018						jeudi 3 janvier 2019	
jeudi 4 octobre 2018		jeudi 1 novembre 2018				vendredi 4 janvier 2019	
vendredi 5 octobre 2018		vendredi 2 novembre 2018				samedi 5 janvier 2019	
samedi 6 octobre 2018		samedi 3 novembre 2018		samedi 1 décembre 2018		dimanche 6 janvier 2019	
dimanche 7 octobre 2018		dimanche 4 novembre 2018		dimanche 2 décembre 2018		lundi 7 janvier 2019	
lundi 8 octobre 2018		lundi 5 novembre 2018		lundi 3 décembre 2018	début phase 3	mardi 8 janvier 2019	
mardi 9 octobre 2018		mardi 6 novembre 2018		mardi 4 décembre 2018		mercredi 9 janvier 2019	
mercredi 10 octobre 2018		mercredi 7 novembre 2018		mercredi 5 décembre 2018		jeudi 10 janvier 2019	
jeudi 11 octobre 2018		jeudi 8 novembre 2018		jeudi 6 décembre 2018		vendredi 11 janvier 2019	
vendredi 12 octobre 2018		vendredi 9 novembre 2018	repas multiculturel	vendredi 7 décembre 2018		samedi 12 janvier 2019	
samedi 13 octobre 2018		samedi 10 novembre 2018		samedi 8 décembre 2018		dimanche 13 janvier 2019	
dimanche 14 octobre 2018		dimanche 11 novembre 2018		dimanche 9 décembre 2018		lundi 14 janvier 2019	
lundi 15 octobre 2018		lundi 12 novembre 2018		lundi 10 décembre 2018		mardi 15 janvier 2019	
mardi 16 octobre 2018		mardi 13 novembre 2018		mardi 11 décembre 2018		mercredi 16 janvier 2019	
mercredi 17 octobre 2018		mercredi 14 novembre 2018		mercredi 12 décembre 2018		jeudi 17 janvier 2019	
jeudi 18 octobre 2018		jeudi 15 novembre 2018		jeudi 13 décembre 2018		vendredi 18 janvier 2019	
vendredi 19 octobre 2018		vendredi 16 novembre 2018		vendredi 14 décembre 2018		samedi 19 janvier 2019	
samedi 20 octobre 2018		samedi 17 novembre 2018		samedi 15 décembre 2018		dimanche 20 janvier 2019	
dimanche 21 octobre 2018		dimanche 18 novembre 2018		dimanche 16 décembre 2018		lundi 21 janvier 2019	
lundi 22 octobre 2018		lundi 19 novembre 2018		lundi 17 décembre 2018		mardi 22 janvier 2019	
mardi 23 octobre 2018		mardi 20 novembre 2018		mardi 18 décembre 2018		mercredi 23 janvier 2019	
mercredi 24 octobre 2018		mercredi 21 novembre 2018		mercredi 19 décembre 2018		jeudi 24 janvier 2019	
jeudi 25 octobre 2018		jeudi 22 novembre 2018		jeudi 20 décembre 2018		vendredi 25 janvier 2019	
vendredi 26 octobre 2018		vendredi 23 novembre 2018		vendredi 21 décembre 2018		samedi 26 janvier 2019	
samedi 27 octobre 2018		samedi 24 novembre 2018		samedi 22 décembre 2018		dimanche 27 janvier 2019	
dimanche 28 octobre 2018		dimanche 25 novembre 2018		dimanche 23 décembre 2018		lundi 28 janvier 2019	
lundi 29 octobre 2018		lundi 26 novembre 2018		lundi 24 décembre 2018		mardi 29 janvier 2019	
mardi 30 octobre 2018		mardi 27 novembre 2018		mardi 25 décembre 2018		mercredi 30 janvier 2019	
mercredi 31 octobre 2018		mercredi 28 novembre 2018		mercredi 26 décembre 2018		jeudi 31 janvier 2019	
		jeudi 29 novembre 2018		jeudi 27 décembre 2018			
		vendredi 30 novembre 2018	fin phase 2	vendredi 28 décembre 2018			
				samedi 29 décembre 2018			
				dimanche 30 décembre 2018			
				lundi 31 décembre 2018			

ce planning est susceptible d'être modifié si les circonstances l'exigent

Planning général Tech NL17

février-19		mars-19		avril-19		mai-19	
				lundi 1 avril 2019	début phase 5 (stage)		
				mardi 2 avril 2019			
				mercredi 3 avril 2019		mercredi 1 mai 2019	
				jeudi 4 avril 2019		jeudi 2 mai 2019	
vendredi 1 février 2019		vendredi 1 mars 2019		vendredi 5 avril 2019		vendredi 3 mai 2019	
samedi 2 février 2019		samedi 2 mars 2019		samedi 6 avril 2019		samedi 4 mai 2019	
dimanche 3 février 2019		dimanche 3 mars 2019		dimanche 7 avril 2019		dimanche 5 mai 2019	
lundi 4 février 2019		lundi 4 mars 2019		lundi 8 avril 2019		lundi 6 mai 2019	
mardi 5 février 2019		mardi 5 mars 2019		mardi 9 avril 2019		mardi 7 mai 2019	
mercredi 6 février 2019		mercredi 6 mars 2019		mercredi 10 avril 2019		mercredi 8 mai 2019	
jeudi 7 février 2019		jeudi 7 mars 2019		jeudi 11 avril 2019		jeudi 9 mai 2019	
vendredi 8 février 2019		vendredi 8 mars 2019		vendredi 12 avril 2019		vendredi 10 mai 2019	
samedi 9 février 2019		samedi 9 mars 2019		samedi 13 avril 2019		samedi 11 mai 2019	
dimanche 10 février 2019		dimanche 10 mars 2019		dimanche 14 avril 2019		dimanche 12 mai 2019	
lundi 11 février 2019		lundi 11 mars 2019		lundi 15 avril 2019		lundi 13 mai 2019	
mardi 12 février 2019		mardi 12 mars 2019		mardi 16 avril 2019		mardi 14 mai 2019	
mercredi 13 février 2019		mercredi 13 mars 2019		mercredi 17 avril 2019		mercredi 15 mai 2019	
jeudi 14 février 2019		jeudi 14 mars 2019		jeudi 18 avril 2019		jeudi 16 mai 2019	
vendredi 15 février 2019		vendredi 15 mars 2019		vendredi 19 avril 2019		vendredi 17 mai 2019	fin phase 5
samedi 16 février 2019		samedi 16 mars 2019		samedi 20 avril 2019		samedi 18 mai 2019	
dimanche 17 février 2019		dimanche 17 mars 2019		dimanche 21 avril 2019		dimanche 19 mai 2019	
lundi 18 février 2019		lundi 18 mars 2019		lundi 22 avril 2019		lundi 20 mai 2019	début phase 6 (éval)
mardi 19 février 2019		mardi 19 mars 2019		mardi 23 avril 2019		mardi 21 mai 2019	
mercredi 20 février 2019		mercredi 20 mars 2019		mercredi 24 avril 2019		mercredi 22 mai 2019	
jeudi 21 février 2019		jeudi 21 mars 2019		jeudi 25 avril 2019		jeudi 23 mai 2019	
vendredi 22 février 2019	fin phase 3	vendredi 22 mars 2019		vendredi 26 avril 2019		vendredi 24 mai 2019	
samedi 23 février 2019		samedi 23 mars 2019		samedi 27 avril 2019		samedi 25 mai 2019	
dimanche 24 février 2019		dimanche 24 mars 2019		dimanche 28 avril 2019		dimanche 26 mai 2019	
lundi 25 février 2019	début phase 4	lundi 25 mars 2019		lundi 29 avril 2019		lundi 27 mai 2019	
mardi 26 février 2019		mardi 26 mars 2019		mardi 30 avril 2019		mardi 28 mai 2019	
mercredi 27 février 2019		mercredi 27 mars 2019				mercredi 29 mai 2019	
jeudi 28 février 2019		jeudi 28 mars 2019				jeudi 30 mai 2019	
		vendredi 29 mars 2019	fin phase 4			vendredi 31 mai 2019	fin phase 6 - attest
		samedi 30 mars 2019					
		dimanche 31 mars 2019					

ce planning est susceptible d'être modifié si les circonstances l'exigent