

Planning général Tech NL19

février-19		mars-19		avril-19		mai-19	
				lundi 1 avril 2019			
				mardi 2 avril 2019			
				mercredi 3 avril 2019		mercredi 1 mai 2019	
				jeudi 4 avril 2019		jeudi 2 mai 2019	
vendredi 1 février 2019		vendredi 1 mars 2019		vendredi 5 avril 2019		vendredi 3 mai 2019	
samedi 2 février 2019		samedi 2 mars 2019		samedi 6 avril 2019		samedi 4 mai 2019	
dimanche 3 février 2019		dimanche 3 mars 2019		dimanche 7 avril 2019		dimanche 5 mai 2019	
lundi 4 février 2019		lundi 4 mars 2019		lundi 8 avril 2019		lundi 6 mai 2019	
mardi 5 février 2019		mardi 5 mars 2019		mardi 9 avril 2019		mardi 7 mai 2019	
mercredi 6 février 2019		mercredi 6 mars 2019		mercredi 10 avril 2019		mercredi 8 mai 2019	
jeudi 7 février 2019		jeudi 7 mars 2019		jeudi 11 avril 2019		jeudi 9 mai 2019	
vendredi 8 février 2019		vendredi 8 mars 2019		vendredi 12 avril 2019		vendredi 10 mai 2019	
samedi 9 février 2019		samedi 9 mars 2019		samedi 13 avril 2019		samedi 11 mai 2019	
dimanche 10 février 2019		dimanche 10 mars 2019		dimanche 14 avril 2019		dimanche 12 mai 2019	
lundi 11 février 2019		lundi 11 mars 2019		lundi 15 avril 2019		lundi 13 mai 2019	
mardi 12 février 2019		mardi 12 mars 2019		mardi 16 avril 2019		mardi 14 mai 2019	
mercredi 13 février 2019		mercredi 13 mars 2019		mercredi 17 avril 2019		mercredi 15 mai 2019	
jeudi 14 février 2019		jeudi 14 mars 2019		jeudi 18 avril 2019		jeudi 16 mai 2019	
vendredi 15 février 2019	début détermination	vendredi 15 mars 2019		vendredi 19 avril 2019		vendredi 17 mai 2019	
samedi 16 février 2019		samedi 16 mars 2019		samedi 20 avril 2019		samedi 18 mai 2019	
dimanche 17 février 2019		dimanche 17 mars 2019		dimanche 21 avril 2019		dimanche 19 mai 2019	
lundi 18 février 2019		lundi 18 mars 2019		lundi 22 avril 2019		lundi 20 mai 2019	
mardi 19 février 2019		mardi 19 mars 2019		mardi 23 avril 2019		mardi 21 mai 2019	
mercredi 20 février 2019		mercredi 20 mars 2019		mercredi 24 avril 2019		mercredi 22 mai 2019	
jeudi 21 février 2019		jeudi 21 mars 2019		jeudi 25 avril 2019		jeudi 23 mai 2019	
vendredi 22 février 2019	fin détermination	vendredi 22 mars 2019		vendredi 26 avril 2019		vendredi 24 mai 2019	
samedi 23 février 2019		samedi 23 mars 2019		samedi 27 avril 2019		samedi 25 mai 2019	
dimanche 24 février 2019		dimanche 24 mars 2019		dimanche 28 avril 2019		dimanche 26 mai 2019	
lundi 25 février 2019	début phase 1	lundi 25 mars 2019		lundi 29 avril 2019		lundi 27 mai 2019	
mardi 26 février 2019		mardi 26 mars 2019		mardi 30 avril 2019		mardi 28 mai 2019	fin phase 1
mercredi 27 février 2019		mercredi 27 mars 2019				mercredi 29 mai 2019	début phase 2
jeudi 28 février 2019		jeudi 28 mars 2019				jeudi 30 mai 2019	
		vendredi 29 mars 2019				vendredi 31 mai 2019	
		samedi 30 mars 2019					
		dimanche 31 mars 2019					

ce planning est susceptible d'être modifié si les circonstances l'exigent

Planning général Tech NL19

juin-19		juillet-19		août-19		septembre-19	
		lundi 1 juillet 2019					
		mardi 2 juillet 2019					
		mercredi 3 juillet 2019					
		jeudi 4 juillet 2019		jeudi 1 août 2019			
		vendredi 5 juillet 2019		vendredi 2 août 2019			
samedi 1 juin 2019		samedi 6 juillet 2019		samedi 3 août 2019			
dimanche 2 juin 2019		dimanche 7 juillet 2019		dimanche 4 août 2019		dimanche 1 septembre 2019	
lundi 3 juin 2019		lundi 8 juillet 2019		lundi 5 août 2019		lundi 2 septembre 2019	
mardi 4 juin 2019		mardi 9 juillet 2019		mardi 6 août 2019		mardi 3 septembre 2019	
mercredi 5 juin 2019		mercredi 10 juillet 2019		mercredi 7 août 2019		mercredi 4 septembre 2019	
jeudi 6 juin 2019		jeudi 11 juillet 2019		jeudi 8 août 2019		jeudi 5 septembre 2019	
vendredi 7 juin 2019		vendredi 12 juillet 2019	barbecue	vendredi 9 août 2019		vendredi 6 septembre 2019	
samedi 8 juin 2019		samedi 13 juillet 2019		samedi 10 août 2019		samedi 7 septembre 2019	
dimanche 9 juin 2019		dimanche 14 juillet 2019		dimanche 11 août 2019		dimanche 8 septembre 2019	
lundi 10 juin 2019		lundi 15 juillet 2019		lundi 12 août 2019		lundi 9 septembre 2019	
mardi 11 juin 2019		mardi 16 juillet 2019		mardi 13 août 2019		mardi 10 septembre 2019	
mercredi 12 juin 2019		mercredi 17 juillet 2019		mercredi 14 août 2019		mercredi 11 septembre 2019	
jeudi 13 juin 2019		jeudi 18 juillet 2019		jeudi 15 août 2019		jeudi 12 septembre 2019	
vendredi 14 juin 2019		vendredi 19 juillet 2019		vendredi 16 août 2019		vendredi 13 septembre 2019	
samedi 15 juin 2019		samedi 20 juillet 2019		samedi 17 août 2019		samedi 14 septembre 2019	
dimanche 16 juin 2019		dimanche 21 juillet 2019		dimanche 18 août 2019		dimanche 15 septembre 2019	
lundi 17 juin 2019		lundi 22 juillet 2019		lundi 19 août 2019		lundi 16 septembre 2019	
mardi 18 juin 2019		mardi 23 juillet 2019		mardi 20 août 2019		mardi 17 septembre 2019	
mercredi 19 juin 2019		mercredi 24 juillet 2019		mercredi 21 août 2019		mercredi 18 septembre 2019	
jeudi 20 juin 2019		jeudi 25 juillet 2019		jeudi 22 août 2019		jeudi 19 septembre 2019	JPO
vendredi 21 juin 2019		vendredi 26 juillet 2019		vendredi 23 août 2019		vendredi 20 septembre 2019	
samedi 22 juin 2019		samedi 27 juillet 2019		samedi 24 août 2019		samedi 21 septembre 2019	
dimanche 23 juin 2019		dimanche 28 juillet 2019		dimanche 25 août 2019		dimanche 22 septembre 2019	
lundi 24 juin 2019		lundi 29 juillet 2019		lundi 26 août 2019		lundi 23 septembre 2019	
mardi 25 juin 2019		mardi 30 juillet 2019		mardi 27 août 2019		mardi 24 septembre 2019	
mercredi 26 juin 2019		mercredi 31 juillet 2019		mercredi 28 août 2019		mercredi 25 septembre 2019	
jeudi 27 juin 2019				jeudi 29 août 2019		jeudi 26 septembre 2019	
vendredi 28 juin 2019				vendredi 30 août 2019		vendredi 27 septembre 2019	fin phase 2
samedi 29 juin 2019				samedi 31 août 2019		samedi 28 septembre 2019	
dimanche 30 juin 2019						dimanche 29 septembre 2019	
						lundi 30 septembre 2019	début phase 3

ce planning est susceptible d'être modifié si les circonstances l'exigent

Planning général Tech NL19

octobre-19		novembre-19		décembre-19		janvier-20	
mardi 1 octobre 2019							mercredi 1 janvier 2020
mercredi 2 octobre 2019							jeudi 2 janvier 2020
jeudi 3 octobre 2019							vendredi 3 janvier 2020
vendredi 4 octobre 2019		vendredi 1 novembre 2019					samedi 4 janvier 2020
samedi 5 octobre 2019		samedi 2 novembre 2019					dimanche 5 janvier 2020
dimanche 6 octobre 2019		dimanche 3 novembre 2019		dimanche 1 décembre 2019			
lundi 7 octobre 2019		lundi 4 novembre 2019		lundi 2 décembre 2019	début phase 4		lundi 6 janvier 2020
mardi 8 octobre 2019		mardi 5 novembre 2019		mardi 3 décembre 2019			mardi 7 janvier 2020
mercredi 9 octobre 2019		mercredi 6 novembre 2019		mercredi 4 décembre 2019			mercredi 8 janvier 2020
jeudi 10 octobre 2019		jeudi 7 novembre 2019		jeudi 5 décembre 2019			jeudi 9 janvier 2020
vendredi 11 octobre 2019		vendredi 8 novembre 2019		vendredi 6 décembre 2019			vendredi 10 janvier 2020
samedi 12 octobre 2019		samedi 9 novembre 2019		samedi 7 décembre 2019			samedi 11 janvier 2020
dimanche 13 octobre 2019		dimanche 10 novembre 2019		dimanche 8 décembre 2019			dimanche 12 janvier 2020
lundi 14 octobre 2019		lundi 11 novembre 2019		lundi 9 décembre 2019			lundi 13 janvier 2020
mardi 15 octobre 2019		mardi 12 novembre 2019		mardi 10 décembre 2019			mardi 14 janvier 2020
mercredi 16 octobre 2019		mercredi 13 novembre 2019		mercredi 11 décembre 2019			mercredi 15 janvier 2020
jeudi 17 octobre 2019		jeudi 14 novembre 2019		jeudi 12 décembre 2019			jeudi 16 janvier 2020
vendredi 18 octobre 2019		vendredi 15 novembre 2019		vendredi 13 décembre 2019			vendredi 17 janvier 2020
samedi 19 octobre 2019		samedi 16 novembre 2019		samedi 14 décembre 2019			samedi 18 janvier 2020
dimanche 20 octobre 2019		dimanche 17 novembre 2019		dimanche 15 décembre 2019			dimanche 19 janvier 2020
lundi 21 octobre 2019		lundi 18 novembre 2019		lundi 16 décembre 2019			lundi 20 janvier 2020
mardi 22 octobre 2019		mardi 19 novembre 2019		mardi 17 décembre 2019			mardi 21 janvier 2020
mercredi 23 octobre 2019		mercredi 20 novembre 2019		mercredi 18 décembre 2019			mercredi 22 janvier 2020
jeudi 24 octobre 2019		jeudi 21 novembre 2019		jeudi 19 décembre 2019			jeudi 23 janvier 2020
vendredi 25 octobre 2019		vendredi 22 novembre 2019		vendredi 20 décembre 2019			vendredi 24 janvier 2020
samedi 26 octobre 2019		samedi 23 novembre 2019		samedi 21 décembre 2019			samedi 25 janvier 2020
dimanche 27 octobre 2019		dimanche 24 novembre 2019		dimanche 22 décembre 2019			dimanche 26 janvier 2020
lundi 28 octobre 2019		lundi 25 novembre 2019		lundi 23 décembre 2019			lundi 27 janvier 2020
mardi 29 octobre 2019		mardi 26 novembre 2019		mardi 24 décembre 2019			mardi 28 janvier 2020
mercredi 30 octobre 2019		mercredi 27 novembre 2019		mercredi 25 décembre 2019			mercredi 29 janvier 2020
jeudi 31 octobre 2019		jeudi 28 novembre 2019		jeudi 26 décembre 2019			jeudi 30 janvier 2020
		vendredi 29 novembre 2019	fin phase 3	vendredi 27 décembre 2019			vendredi 31 janvier 2020
		samedi 30 novembre 2019		samedi 28 décembre 2019			
				dimanche 29 décembre 2019			
				lundi 30 décembre 2019			
				mardi 31 décembre 2019			

ce planning est susceptible d'être modifié si les circonstances l'exigent

Planning général Tech NL19

février-20		mars-20		avril-20		mai-20	
------------	--	---------	--	----------	--	--------	--

				mercredi 1 avril 2020			
				jeudi 2 avril 2020			
				vendredi 3 avril 2020		vendredi 1 mai 2020	
samedi 1 février 2020				samedi 4 avril 2020		samedi 2 mai 2020	
dimanche 2 février 2020		dimanche 1 mars 2020		dimanche 5 avril 2020		dimanche 3 mai 2020	
lundi 3 février 2020		lundi 2 mars 2020	début phase 5	lundi 6 avril 2020		lundi 4 mai 2020	
mardi 4 février 2020		mardi 3 mars 2020		mardi 7 avril 2020		mardi 5 mai 2020	
mercredi 5 février 2020		mercredi 4 mars 2020		mercredi 8 avril 2020		mercredi 6 mai 2020	
jeudi 6 février 2020		jeudi 5 mars 2020		jeudi 9 avril 2020		jeudi 7 mai 2020	
vendredi 7 février 2020		vendredi 6 mars 2020		vendredi 10 avril 2020		vendredi 8 mai 2020	
samedi 8 février 2020		samedi 7 mars 2020		samedi 11 avril 2020		samedi 9 mai 2020	
dimanche 9 février 2020		dimanche 8 mars 2020		dimanche 12 avril 2020		dimanche 10 mai 2020	
lundi 10 février 2020		lundi 9 mars 2020		lundi 13 avril 2020		lundi 11 mai 2020	
mardi 11 février 2020		mardi 10 mars 2020		mardi 14 avril 2020		mardi 12 mai 2020	
mercredi 12 février 2020		mercredi 11 mars 2020		mercredi 15 avril 2020		mercredi 13 mai 2020	
jeudi 13 février 2020		jeudi 12 mars 2020		jeudi 16 avril 2020		jeudi 14 mai 2020	
vendredi 14 février 2020		vendredi 13 mars 2020		vendredi 17 avril 2020		vendredi 15 mai 2020	fin stage
samedi 15 février 2020		samedi 14 mars 2020		samedi 18 avril 2020		samedi 16 mai 2020	
dimanche 16 février 2020		dimanche 15 mars 2020		dimanche 19 avril 2020		dimanche 17 mai 2020	
lundi 17 février 2020		lundi 16 mars 2020		lundi 20 avril 2020		lundi 18 mai 2020	début phase 6
mardi 18 février 2020		mardi 17 mars 2020		mardi 21 avril 2020		mardi 19 mai 2020	
mercredi 19 février 2020		mercredi 18 mars 2020		mercredi 22 avril 2020		mercredi 20 mai 2020	
jeudi 20 février 2020		jeudi 19 mars 2020		jeudi 23 avril 2020		jeudi 21 mai 2020	
vendredi 21 février 2020	fin phase 4	vendredi 20 mars 2020		vendredi 24 avril 2020		vendredi 22 mai 2020	
samedi 22 février 2020		samedi 21 mars 2020		samedi 25 avril 2020		samedi 23 mai 2020	
dimanche 23 février 2020		dimanche 22 mars 2020		dimanche 26 avril 2020		dimanche 24 mai 2020	
lundi 24 février 2020		lundi 23 mars 2020		lundi 27 avril 2020		lundi 25 mai 2020	
mardi 25 février 2020		mardi 24 mars 2020		mardi 28 avril 2020		mardi 26 mai 2020	
mercredi 26 février 2020		mercredi 25 mars 2020		mercredi 29 avril 2020		mercredi 27 mai 2020	
jeudi 27 février 2020		jeudi 26 mars 2020		jeudi 30 avril 2020		jeudi 28 mai 2020	
vendredi 28 février 2020		vendredi 27 mars 2020	fin phase 5			vendredi 29 mai 2020	
samedi 29 février 2020		samedi 28 mars 2020				samedi 30 mai 2020	
		dimanche 29 mars 2020				dimanche 31 mai 2020	
		lundi 30 mars 2020	début stage				
		mardi 31 mars 2020					

ce planning est susceptible d'être modifié si les circonstances l'exigent

Planning général Tech NL19

juin-20	
lundi 1 juin 2020	
mardi 2 juin 2020	
mercredi 3 juin 2020	
jeudi 4 juin 2020	
vendredi 5 juin 2020	fin phase 6
samedi 6 juin 2020	
dimanche 7 juin 2020	
lundi 8 juin 2020	
mardi 9 juin 2020	
mercredi 10 juin 2020	
jeudi 11 juin 2020	
vendredi 12 juin 2020	
samedi 13 juin 2020	
dimanche 14 juin 2020	
lundi 15 juin 2020	
mardi 16 juin 2020	
mercredi 17 juin 2020	
jeudi 18 juin 2020	
vendredi 19 juin 2020	
samedi 20 juin 2020	
dimanche 21 juin 2020	
lundi 22 juin 2020	
mardi 23 juin 2020	
mercredi 24 juin 2020	
jeudi 25 juin 2020	
vendredi 26 juin 2020	
samedi 27 juin 2020	
dimanche 28 juin 2020	
lundi 29 juin 2020	
mardi 30 juin 2020	

ce planning est susceptible d'être modifié si les circonstances l'exigent